

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月 24日
契約業者名	アイ電気通信(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市鶴見区横堤1-6-45
工事の名称	通信設備補修工事(2023-1-大管)
工事場所	朝潮橋管理所、出入橋通信塔、福島通信塔、扇町通信塔、都島通信塔、赤川通信塔、中之島料金所 外
工事種別	電気通信
工事概要	通信塔監視装置および一斉指令装置の設備更新、料金所への光ケーブルの敷設、ならびに電波レーダ式車両検知器の設置
工期(自)	令和 6年 3月 20日
工期(至)	令和 8年 4月 30日
契約金額	624,250,000 円
変更金額	117,700,000 円 増
変更後の契約金額	741,950,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

通信設備補修工事（2023-1-大管）

第1回（最終）変更理由書

- ・一斉指令装置の更新対象箇所数の変更
- ・車載カメラシステムの構成変更
- ・通信塔監視装置による空調制御に伴う仕様変更
- ・数量精算

他