

(第5回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 5月 7日	
契 約 業 者 名	株式会社鴻池組	
契約業者の住所	大阪府大阪市中心区北久宝寺町 3－6－1	
工 事 の 名 称	国道 2 号交差部工区開削トンネル工事	
工 事 場 所	大阪市福島区海老江6丁目～8丁目付近	
工 事 種 別	土木	
工 事 概 要	(Ⅰ期工事) 附帯工：下水幹線工 59.9m 撤去工：既設構造物撤去工 1式 仮設工（共通）：仮設工 1式 共通仮設費 1式 (Ⅱ期工事) 開削トンネル工：開削土工 1式 躯体工 8,242.8m3 地盤改良工 1式 附帯工：工水管敷設工 134.1m 撤去工：既設構造物撤去工 1式 アクセス路整備工：構造物撤去工 1式 舗装工 2,643.6㎡ 路面排水工 1式 導水工 1式 区画線工 1式 付属物整備工 1式 仮設工(共通)：仮設工 1式 共通仮設費 1式 磁気探査業務費 1式 詳細設計費 1式	
工 期 （ 自 ）	2021年 4月 28日	
工 期 （ 至 ）	2028年 12月 10日	
契 約 金 額	4,888,070,000 円	
変 更 金 額	717,200,000 円 増	
変更後の契約金額	5,605,270,000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

国道2号交差部工区開削トンネル工事 第5回変更

1. 汚染土認定調査結果及び施工時における地盤条件等による開削土工、仮設工及び共通仮設費の変更
2. 関係者協議結果による函体工、アクセスルート整備工、工水管敷設工、仮設工及び共通仮設費の追加・変更
3. 施工時におけるヤード条件等による仮設工の追加・変更