

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月 27日	
契約業者名	阪神高速技研(株)	
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-2 3-2 3	
業務の名称	積算基準改正及びその他資料作成業務(土木-2025)	
業務場所		
業務種別	(その他)	
業務概要	積算基準等改正資料の作成 1式 → 1式 基礎単価等調査 1式 → 1式 積算基準・基礎単価の根拠資料作成・整理 1式 → 1式 設計・施工・積算点検 1式 → 1式 積算システム等の保守・運用・管理 1式 → 1式 積算システム改修 0 → 1式	
業務期間(自)	令和 7年 3月 24日	
業務期間(至)	令和 8年 4月 30日	
契約金額	136,268,000 円	
変更金額	30,126,611 円 増	
変更後の契約金額	166,394,611 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

積算基準改正及びその他資料作成業務（土木－2025） 第1回（最終）変更

（1）積算基準・基礎単価の根拠資料作成・整理

次年度（2026年度）の積算基準改正に向けた抜本的検討をする必要が生じたため。
また、将来的な次期積算システム構築に向けた基礎検討として保全部門の工事工種体系ツリーの整理を行う必要が生じたため。

（2）設計・施工・積算点検

当初は4回を想定していたが、2025年度は大阪建設部と管理本部（大阪）の2回のみの開催となったため。

（3）積算システム等の保守・運用・管理

当社の定期人事異動に合わせて積算業務従事者専用のBOXフォルダの整備及び設定の変更が必要であったため。

（4）積算システムの改修

土木工事積算システムについて、基準改正時に行った週休2日対応の改修、従前より金抜設計書の出力に生じていた不都合の改修が必要となったため。
また、試行中である業務費積算システムにおいて、電子計算機使用料の機能追加が必要となったため。

（5）その他

土木工事積算基準に関する直接経費
基礎単価等調査に関する直接経費
積算システム等の保守・運用・管理に関する直接経費
数量精算及び作業実態に伴う変更

<変更業務概要>

- 1) 積算基準等改正資料の作成 1式 → 1式
- 2) 基礎単価等調査 1式 → 1式
調査結果確認作業 8,437点 → 8,409点
- 3) 積算基準・基礎単価の根拠資料作成・整理 1式 → 1式
次年度基準改正に向けた検討 0 → 1式
保全部門工事工種体系ツリーの整理 0 → 1式
- 4) 設計・施工・積算点検 1式 → 1式
2025年度点検結果とりまとめ 4回 → 2回
- 5) 積算システム等の保守・運用・管理 1式 → 1式
BOX積算フォルダ設定変更 0 → 1式
- 6) 積算システム改修 0 → 1式
週休2日補正の改修 0 → 1式
金抜設計書出力機能改修 0 → 1式
電子計算機使用料算定機能の追加 0 → 1式
- 5) 土木工事積算基準に関する直接経費 1式 → 1式
- 6) 基礎単価等調査に関する直接経費 1式 → 1式
- 7) 積算システム等の保守・運用・管理に関する直接経費 1式 → 1式
- 8) 積算システム改修に関する直接経費 1式 → 1式

以 上