

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月 29日
契約業者名	ピーエス・コンストラクション (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区天満橋1-8-30
工事の名称	上部耐震補強工事 (2025-1-松)
工事場所	大阪府道 高速大阪松原線 (14号松原線) 大阪市阿倍野区阪南町1丁目~大阪市阿倍野区桃ヶ池町1丁目付近
工事種別	橋梁補修
工事概要	本工事は、阪神高速14号松原線において、PC桁の上部耐震補強を行う工事である。主な工種は、橋脚梁拡幅工19基である。
工期 (自)	令和 7年 7月 26日
工期 (至)	令和 9年 8月 15日
契約金額	60,687,000 円
変更金額	220,000,000 円 増
変更後の契約金額	280,687,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 上部耐震補強工事（2025-1-松）第1回変更

- ・「PC 桁等大規模修繕工事（2021-5-松）」を含む「維持修繕工事包括契約に関する基本協定書」に基づく、詳細設計完了箇所における上部耐震補強工の追加

- ・施工計画立案完了に伴う仮設工の追加

- ・上部耐震補強工の追加にともなう工期延期

（元工期） 2025年7月26日～2026年6月5日

（変更工期） 2025年7月26日～2027年8月15日

- ・その他数量精算等

以上