

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 11月 5日
契約業者名	ピーエス・コンストラクション・極東興和特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工事の名称	PC桁等大規模修繕工事 (2021-2-松)
工事場所	大阪市浪速区下寺3丁目～大阪市天王寺区茶臼山町付近
工事種別	橋梁補修
工事概要	工場製作工(橋梁補修)382.959t (上部耐震補強工) 工場製作工(上部耐震)7.292t 落橋防止装置工(桁-脚連結)4組 (PC桁等補修工) 落橋防止装置工(桁-桁連結)32組 調査工 1式 支障物撤去復旧工 1式 橋梁補修工(鋼板接着)8,065.9m2 仮設工 1式 橋梁補修工(外ケーブル)278本 共通仮設費 1式 コンクリート表面保護工 19,433.4m2 詳細設計費 1式 ASR橋脚補修工(表面保護)1式 支障物撤去復旧工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 3年 12月 29日
工期(至)	令和 9年 8月 31日
契約金額	2,871,000,000 円
変更金額	147,400,000 円 増
変更後の契約金額	3,018,400,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC 桁等大規模修繕工事（2021-2-松）第 1 回変更

- ・ 詳細設計完了に伴う落橋防止装置工（桁－脚連結、桁－桁連結）の追加
- ・ 上記、落橋防止装置工の追加に伴う工期延期
元工期：2021年12月29日～2026年3月7日
変更工期：2021年12月29日～2027年8月31日

以上