

(第4回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月 8日
契約業者名	青木あすなろ建設(株)
契約業者の住所	東京都港区芝4-8-2
工事の名称	PC桁等大規模修繕その他工事(2020-2-神・西宮)
工事場所	神戸市灘区大石南町3丁目～同区岩屋南町付近、神戸市中央区真砂通2丁目付近、尼崎市東本町1丁目付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	本工事は、PC桁等について、外ケーブルによるPC桁補強や鋼板接着によるPC桁床版部補強、コンクリート表面保護工等を行い、PC桁等の補強、補修、予防保全を行うものである。また、橋脚の縁端拡幅等による上部耐震補強や橋脚補修を行うものである。主な工種は、PC桁床版部補強工(鋼板接着)約180㎡、PC桁補強工(外ケーブル)約160本である。
工期(自)	令和 3年 4月 29日
工期(至)	令和 8年 9月 30日
契約金額	1,479,830,000 円
変更金額	232,650,000 円 増
変更後の契約金額	1,712,480,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

PC 桁等大規模修繕その他工事（2020-2・神・西宮） 第4回変更

- ・ 現地調査に基づく中性化試験および塩分量試験の追加
- ・ 現地調査および試験結果に基づく橋梁補修工の追加
- ・ 関係管理者協議結果を踏まえた交通管理工・仮設工の追加および変更
- ・ 数量精算

以 上

(第5回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 9月 11日
契約業者名	青木あすなろ建設(株)
契約業者の住所	東京都港区芝4-8-2
工事の名称	PC桁等大規模修繕その他工事(2020-2-神・西宮)
工事場所	神戸市灘区大石南町3丁目～同区岩屋南町付近、神戸市中央区真砂通2丁目付近、尼崎市東本町1丁目付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	本工事は、PC桁等について、外ケーブルによるPC桁補強や鋼板接着によるPC桁床版部補強、コンクリート表面保護工等を行い、PC桁等の補強、補修、予防保全を行うものである。また、橋脚の縁端拡幅等による上部耐震補強や橋脚補修を行うものである。主な工種は、PC桁床版部補強工(鋼板接着)約170㎡、PC桁補強工(外ケーブル)約160本である。
工期(自)	令和 3年 4月 29日
工期(至)	令和 9年 1月 29日
契約金額	1,712,480,000 円
変更金額	292,600,000 円 増
変更後の契約金額	2,005,080,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

PC 桁等大規模修繕その他工事（2020-2-神・西宮） 第 5 回変更

- ・ 現地調査結果に基づく既設鋼板接着再注工の追加
- ・ その他数量精算等
- ・ 既設鋼板接着再注工の追加にともなう工期延期

（元工期） 2021 年 4 月 29 日～2026 年 9 月 30 日

（変更工期） 2021 年 4 月 29 日～2027 年 1 月 29 日

以 上