

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 5月 15日
契約業者名	(株) 神崎組
契約業者の住所	兵庫県姫路市北条口3-22
工事の名称	甲子園浜料金所新築その他工事(28-湾岸・神)
工事場所	甲子園浜料金所(西宮市甲子園浜1丁目6番地)他7か所
工事種別	建築
工事概要	甲子園浜料金所の新築及び南芦屋浜集約料金所の撤去他を行うものである。
工期(自)	平成 28年 6月 14日
工期(至)	平成 29年 7月 31日
契約金額	356,400,000 円
変更金額	-円
変更後の契約金額	356,400,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

甲子園浜料金所新築その他工事(28 - 湾岸・神)第1回変更 変更理由書

- ・南芦屋浜本線料金所の撤去における交通管理者協議による工期延期