

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 5月 15日
契約業者名	三菱重工メカトロシステムズ(株)
契約業者の住所	兵庫県神戸市兵庫区和田宮通5-4-22
工事の名称	料金收受機能改修工事(28-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内、神戸管理部管内
工事種別	電気通信
工事概要	料金收受設備の改修
工期(自)	平成 28年 8月 19日
工期(至)	平成 29年 10月 31日
契約金額	1,836,000,000 円
変更金額	127,440,000 円 増
変更後の契約金額	1,963,440,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

料金收受機能改修工事（28－大管・神管）

第1回変更理由書

- ・現金処理ユニットの追加。
- ・収受員補助用設備の削減。
- ・障がい者割引対応にかかる追加。