

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 5月 26日
契約業者名	大和製衡 (株)
契約業者の住所	兵庫県明石市茶園場町 5 - 2 2
工事の名称	軸重計測装置補修工事(27-大管・神管)
工事場所	大阪管理局・神戸管理部管内及び建設事業大和川線内
工事種別	機械器具設置
工事概要	高度化軸重計測装置の新設を行う。高度化軸重計測装置に改修を行う。軸重計測装置検出部の補修を行う。軸重計測装置の撤去を行う。 。
工期 ( 自 )	平成 28年 3月 30日
工期 ( 至 )	平成 29年 5月 31日
契約金額	488,160,000 円
変更金額	32,400,000 円 増
変更後の契約金額	520,560,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

軸重計測装置補修工事(27-大管・神管) 第2回(最終)設計変更 変更理由書

製作原価

機器費

機器劣化に伴う機器費の追加  
移設に伴う機器整備工の追加

据付工事原価

機器設置調整工

機器劣化に伴う機器費の追加  
移設に伴う機器整備工の追加

その他

数量精算等