

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 2月 27日
契約業者名	(株) ハイウエイ管制
契約業者の住所	大阪府大阪市西区新町 1－3－19
工事の名称	不法侵入検知装置設置その他工事（27－大管・神管）
工事場所	大阪府道高速大阪西宮線、兵庫県道高速大阪西宮線、大阪府道高速湾岸線、兵庫県道高速湾岸線、兵庫県道高速北神戸線、大阪府道高速大阪池田線、兵庫県道高速大阪池田線、大阪府道高速大阪松原線
工事種別	電気通信
工事概要	本工事は、料金所無人化に伴う不法侵入検知装置の設置及び集約料金所撤去入口料金所新設に伴う料金所電気設備（高速電気通信設備）を設置するものである。
工期（自）	平成 28年 2月 2日
工期（至）	平成 29年 6月 10日
契約金額	432,000,000 円
変更金額	39,960,000 円 増
変更後の契約金額	471,960,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

不法侵入検知装置設置その他工事（27－大管・神管）

第1回変更理由書

- ・変電設備改造の追加。
- ・通信ケーブル配線数量の変更。