

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 9月 26日
契約業者名	中林建設(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区大国2-1-19
工事の名称	堺遠隔サポートセンター新築工事(27-堺)
工事場所	堺市堺区市之町東6丁40-2
工事種別	建築
工事概要	堺遠隔サポートセンターの新築を行うものである。
工期(自)	平成 28年 4月 7日
工期(至)	平成 29年 9月 29日
契約金額	286,632,000 円
変更金額	33,156,000 円 増
変更後の契約金額	319,788,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

堺遠隔サポートセンター新築工事(27-堺) 第2回(最終)変更 変更理由書

- ・ 近接施工協議の結果、高速道路橋脚の変状観測を追加
- ・ 現場調査の結果、高速道路雨水排水管の経路を変更
- ・ 工程調整の結果、変電塔コンクリート基礎を本工事に追加
- ・ 地中障害物の撤去費を追加
- ・ その他数量精算