

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 10月 12日
契約業者名	ショーボンド建設(株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋箱崎町7-8
工事の名称	P C桁等大規模修繕工事(27-4-池)
工事場所	豊中市螢池西町1丁目～池田市空港1丁目付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	調査工18径間 橋梁補修工1式 PC桁床版部補強工 4,636.3m² PC桁補強工(外ケーブル) 6本 コンクリート表面保護工 12,857.8m² 塗装塗替工 976.7m² 支障物撤去復旧工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式 詳細設計費 1式
工期(自)	平成 28年 4月 13日
工期(至)	平成 30年 2月 28日
契約金額	628,560,000 円
変更金額	51,840,000 円 増
変更後の契約金額	680,400,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

PC 桁等大規模修繕工事（27-4-池） 第1回変更

- ・ PC 桁の調査・補強方針に基づき、微破壊調査等を追加するものである。
- ・ 調査工の追加に伴い、下記の通り工期延期をするものである。
（当初）平成 28 年 4 月 13 日～平成 29 年 10 月 14 日
（変更）平成 28 年 4 月 13 日～平成 30 年 2 月 28 日

以 上