

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 3月 13日
契 約 業 者 名	清水・東亜・東急特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	大阪府中央区本町3丁目5番7号
工 事 の 名 称	常磐東トンネル付属建物新築工事
工 事 場 所	大阪府松原市天美西8丁目地先
工 事 種 別	建築
工 事 概 要	RC造 地下4階 地上1階 延べ床面積3,795.2m ² 設計費 1 式
工 期 (自)	平成 27年 7月 9日
工 期 (至)	平成 31年 8月 31日
契 約 金 額	1,897,992,000 円
変 更 金 額	16,200,000 円 増
変更後の契約金額	1,914,192,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

金額は、税込みである。

変更契約理由書

常磐東トンネル附属建物新築工事 第3回変更

1. 今池換気所（排気塔・電気室）詳細設計費の追加

大阪府との工事委託に関する協定書に基づき、今池換気所（排気塔・電気室）における詳細設計費の追加を行うものである。