

(第4回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 9月 26日
契約業者名	清水・東亜・東急特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	大阪府中央区本町3丁目5番7号
工事の名称	常磐東トンネル付属建物新築工事
工事場所	大阪府松原市天美西8丁目地先
工事種別	建築
工事概要	排気塔（RC造 地上1階 延べ床面積1,231.85m ² ） 建築工事、電気設備工事 機械設備工事、外構工事 1式 電気室（RC造 地上2階 延べ床面積739.64m ² ） 建築工事、電気設備工事 機械設備工事、外構工事 1式 道路函体工 1式 設計費 1式
工期（自）	平成 27年 7月 9日
工期（至）	平成 32年 3月 31日
契約金額	1,914,192,000 円
変更金額	1,653,480,000 円 増
変更後の契約金額	3,567,672,000 円
変更理由	別紙のとおり

金額は、税込みである。

変更契約理由書

常磐東トンネル附属建物新築工事 第4回変更

1. 今池換気所（排気塔・電気室）工事の追加

大阪府との工事委託に関する協定書に基づき、今池換気所（排気塔・電気室）の施工を追加を行うものである。

2. 道路函体工（B3ブロック）上層ボックスの追加

大阪府との工事委託に関する協定書に基づき、道路函体工（B3ブロック）上層ボックス部の追加を行うものである。

3. 工期の延期

今池換気所（排気塔・電気室）工事及び道路函体工（B3ブロック）上層ボックスの追加に伴い、工期延期を行うものである。

元 工 期 ：平成27年 7月 9日 ～ 平成31年 8月31日

変更工期 ：平成27年 7月 9日 ～ 平成32年 3月31日