

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 10月 31日
契約業者名	コーナン建設(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区野中北2-11-15
工事の名称	建物防潮板整備工事(28-1-湾)
工事場所	大阪市港区港晴5-5-1(港晴補修基地事務所)外
工事種別	建築
工事概要	本工事は、建物防潮板の設置を行うものである。
工期(自)	平成 29年 2月 16日
工期(至)	平成 29年 10月 31日
契約金額	182,520,000 円
変更金額	5,724,000 円 減
変更後の契約金額	176,796,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

防潮板整備工事(28-1-湾) 第1回(最終)変更 変更理由書

- ・ 現地調査の結果、開口閉塞板の形状を変更
- ・ 現場調査及び他工事調整の結果、汚水枘改修の取りやめ
- ・ 現場調査の結果、ハンドホール止水箇所の削減