

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 11月 27日
契約業者名	富国建設(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区堂島浜1-4-4
工事の名称	阿倍野補修基地整備工事(28-松)
工事場所	大阪市西成区山王1丁目11-1、9-2
工事種別	建築
工事概要	阿倍野補修基地事務所の改修及び別棟の建替 えを実施するものである。
工期(自)	平成 29年 2月 24日
工期(至)	平成 29年 11月 30日
契約金額	194,400,000 円
変更金額	13,500,000 円 増
変更後の契約金額	207,900,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

阿倍野補修基地整備工事(28 - 松) 第1回(最終)変更 変更理由書

- ・ 現場調査の結果、地中障害物撤去工を追加(新築棟)
- ・ 現場調査の結果、敷地境界のフェンスと側溝の補修を追加(新築棟)
- ・ 現場調整の結果、壁面モニター用の下地補強等の追加(改修棟)
- ・ 詳細検討の結果、非常用発電機の貯油槽の仕様を1重殻から2重殻に変更(改修棟)
- ・ その他数量精算