

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 12月 7日	
契約業者名	(株) ピーエス三菱	
契約業者の住所	東京都中央区晴海 2-5-24	
工事の名称	PC桁等大規模修繕工事(27-2-池)	
工事場所	大阪市福島区福島 8丁目～福島区鷺洲 6丁目付近	
工事種別	橋梁(P・C)	
工事概要	調査工26径間 982.0m² 橋梁補修工1式 支障物撤去復旧工1式 (374.963t) 仮設工1式 PC桁床版部補強工 共通仮設費1式 7862.4m² 詳細設計費1式 PC桁補強工 (外ケーブル)34本 コンクリート表面保護工 25,009.5m² 塗装塗替工	
工期(自)	平成 28年 4月 19日	
工期(至)	平成 30年 4月 20日	
契約金額	1,053,000,000 円	
変更金額	28,620,000 円 増	
変更後の契約金額	1,081,620,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC桁等大規模修繕工事（27-2-池） 第1回変更

- ・PC桁の調査・補強方針に基づき、微破壊調査等を追加するものである。
- ・調査工の追加に伴い、下記の通り工期延期をするものである。
（当初）平成28年4月19日～平成29年12月9日
（変更）平成28年4月19日～平成30年4月20日

以 上