

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 12月 25日	
契約業者名	(株) 横河ブリッジ	
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区瓦町4-3-7	
工事の名称	鋼床版等大規模修繕工事(27-1-大管)	
工事場所	大阪市中央区高津2丁目付近 他	
工事種別	橋梁(メタル)	
工事概要	工場製作工 295.419t 現場塗装工 5,894.0m² 補強部材製作工 295.419t 伸縮継手補修工 1式 工場塗装工 1式 支障物撤去復旧工 1式 橋梁補修工 1式 仮設工 1式 鋼床版補強工 11,708箇所 共通仮設費 1式 詳細設計費 1式	
工期(自)	平成 28年 3月 23日	
工期(至)	平成 30年 3月 20日	
契約金額	628,560,000 円	
変更金額	63,720,000 円 増	
変更後の契約金額	692,280,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

鋼床版等大規模修繕工事（27-1-大管） 第1回変更

- ・ 詳細設計の追加と補強構造の変更を行うものである。
- ・ 詳細設計の追加と補強構造の変更に伴い工期延期を行うものである。
（当初）平成28年3月23日～平成30年1月1日
（変更）平成28年3月23日～平成30年3月20日

以 上