

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 1月 26日
契約業者名	(株) N I P P O
契約業者の住所	東京都中央区京橋 1 - 1 9 - 1 1
工 事 の 名 称	舗装補修工事 (2 7 - 6 - 湾岸)
工 事 場 所	尼崎市西海岸町～神戸市東灘区魚崎浜町付近
工 事 種 別	舗装
工 事 概 要	通常補修工事 湾岸線(本線部) 1 式(27,684.1m2) 湾岸線(ランプ部) 1式(7,980.1m2) 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工 期 (自)	平成 28年 3月 15日
工 期 (至)	平成 30年 1月 31日
契 約 金 額	754,056,000 円
変 更 金 額	51,840,000 円 増
変更後の契約金額	805,896,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修工事（27-6-湾岸） 第3回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更及び追加
- ・ 協議結果に基づく安全費の追加
- ・ 数量精算等

以 上