

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 2月 1日	
契約業者名	世紀東急工業(株)	
契約業者の住所	東京都港区芝公園2-9-3	
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(29-2-岸・淀)	
工事場所	大阪市此花区北港2丁目～大阪市此花区常吉1丁目付近	
工事種別	舗装	
工事概要	舗装補修工 25,788.0m ² 路面切削工 25,787.7m ² 排水性舗装工 3,249.5m ² アスファルト舗装工 4,805.2m ² SFRC舗装工 17,339.2m ² 半たわみ舗装工 394.1m ² 目地工 64.9m 道路付属施設工1式 仮設工1式	
工期(自)	平成 29年 5月 30日	
工期(至)	平成 30年 2月 28日	
契約金額	878,040,000 円	
変更金額	88,020,000 円 増	
変更後の契約金額	966,060,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（29-2-岸・淀） 第1回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更及び追加
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 協議結果に基づく安全費の追加
- ・ 数量精算等

以 上