

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 2月 1日	
契約業者名	鹿島道路(株)	
契約業者の住所	東京都文京区後楽1-7-27	
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(29-3-岸・湾岸)	
工事場所	大阪市此花区常吉1丁目～尼崎市西海岸町付近	
工事種別	舗装	
工事概要	舗装補修工 48,368.5m2 路面切削工 48,369.5m2 排水性舗装工 9,817.6m2 アスファルト舗装工 18,688.1m2 SFRC舗装工 19,862.8m2	目地工 615.6m 橋面防水工 9,037.0m2 床版補修工1式 道路付属施設工1式 仮設工1式 共通仮設費1式
工期(自)	平成 29年 5月 30日	
工期(至)	平成 30年 2月 28日	
契約金額	1,015,200,000 円	
変更金額	309,960,000 円 増	
変更後の契約金額	1,325,160,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（29-3-岸・湾岸） 第1回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更及び追加
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 中島ランプにおける床版補修工の追加
- ・ 中島ランプにおける試験施工の追加
- ・ 協議結果に基づく安全費の追加
- ・ 数量精算等

以 上