

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 2月 1日	
契約業者名	(株) N I P P O	
契約業者の住所	東京都中央区京橋 1 - 1 9 - 1 1	
工 事 の 名 称	舗装補修大規模修繕工事(29-4-岸・湾岸)	
工 事 場 所	大阪市此花区常吉 1 丁目～尼崎市西海岸町付近	
工 事 種 別	舗装	
工 事 概 要	舗装補修工 47,418.9m ² 路面切削工 47,418.9m ² 排水性舗装工 8,472.3m ² アスファルト舗装工 23,317.7m ² SFRC舗装工 15,628.9m ² 目地工 1,262m 道路附属施設工1式 仮設工1式	
工 期 (自)	平成 29年 5月 30日	
工 期 (至)	平成 30年 2月 28日	
契 約 金 額	983,880,000 円	
変 更 金 額	249,220,800 円 増	
変更後の契約金額	1,233,100,800 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（29-4-岸・湾岸） 第1回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更追加
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 試験施工の追加
- ・ 管理者協議等による安全費の追加
- ・ 数量精算等

以 上