

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 2月 23日
契約業者名	三菱重工機械システム (株)
契約業者の住所	兵庫県神戸市兵庫区和田崎町 1 - 1 - 1
工事の名称	料金収受機能改修工事 (28 - 大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内、神戸管理部管内
工事種別	電気通信
工事概要	料金収受設備の改修
工期 (自)	平成 28年 8月 19日
工期 (至)	平成 30年 6月 30日
契約金額	2,031,156,000 円
変更金額	334,260,000 円 増
変更後の契約金額	2,365,416,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

料金収受機能改修工事（２８－大管・神管）
第３回変更理由書

- ・即時料金案内対応の追加