

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 3月 1日
契約業者名	大日本土木 (株)
契約業者の住所	岐阜県岐阜市字佐南 1 - 3 - 1 1
工 事 の 名 称	建物防潮板整備工事 (2 9 - 大管)
工 事 場 所	大阪市港区石田 3 丁目 1-3、1-4、他 3 箇所
工 事 種 別	建築
工 事 概 要	建物防潮板の設置
工 期 (自)	平成 29年 5月 13日
工 期 (至)	平成 30年 5月 31日
契 約 金 額	659,340,000 円
変 更 金 額	0 円
変更後の契約金額	659,340,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

建物防潮板整備工事(29 - 大管)第1回変更 変更理由書

- ・ 別工事(立体駐車場整備工事等)との工程調整による工期延期