

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 3月 5日
契約業者名	オムロンソーシアルソリューションズ(株)
契約業者の住所	東京都港区港南2-3-13
工事の名称	交通管制表示系前処理装置補修工事(27-大管・神管・京管)
工事場所	大阪府道高速大阪東大阪線(朝潮橋管理所、湾岸管理所)、兵庫県道高速神戸西宮線(京橋管理所)、京都市道高速道路1号線(十条換気所)
工事種別	電気通信
工事概要	交通管制表示系 前処理装置の更新
工期(自)	平成 28年 3月 17日
工期(至)	平成 30年 3月 10日
契約金額	425,520,000 円
変更金額	26,460,000 円 減
変更後の契約金額	399,060,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

交通管制表示系前処理装置補修工事(27-大管・神管・京管)

第1回(最終)変更理由書

- ・ 京都線事業移管に伴う京都地区工事の中止
- ・ 街路情報板用広域イーサ用ルータの設定変更の追加