

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 3月 1日
契約業者名	三菱電機 (株)
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内 2 - 7 - 3
工 事 の 名 称	交通流監視カメラ補修工事 (2 7 - 神管)
工 事 場 所	神戸管理部管内
工 事 種 別	電気通信
工 事 概 要	交通流監視カメラの 更新及び交通流監視 カメラ中央装置の改修
工 期 (自)	平成 28年 3月 25日
工 期 (至)	平成 30年 3月 10日
契 約 金 額	523,800,000 円
変 更 金 額	100,440,000 円 増
変更後の契約金額	624,240,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

交通流監視カメラ補修工事（27-神管）

第1回（最終）変更理由書

- ・交通流監視カメラ増設にかかる交通流監視カメラ中央装置改修の追加。
- ・通信塔及び通信機械室内端局ユニットの仕様変更。
- ・8号京都線移管に伴う工事中止。
- ・神戸管理部管内ネットワーク機器の追加。