

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 3月 19日	
契約業者名	(株) 横河ブリッジ	
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区瓦町4-3-7	
工事の名称	鋼床版等大規模修繕工事(27-1-大管)	
工事場所	大阪市中心部高津2丁目付近 他	
工事種別	橋梁(メタル)	
工事概要	工場製作工 300.537t 鋼床版補強製作工 297.119t 化粧板支持金具・塗装 用吊金具製作工 2.126t マンホール・検査路製 作工 1.292t 工場塗装工 1式 橋梁補修工 1式 鋼床版補強工 11,708箇所 現場塗装工 5,930.6m² 伸縮継手補修工 1式 支障物撤去復旧工1式 損傷部補修工 1式 マンホール・検査路改 造工 1式	
工期(自)	平成 28年 3月 23日	
工期(至)	平成 30年 3月 20日	
契約金額	692,280,000 円	
変更金額	49,896,000 円 増	
変更後の契約金額	742,176,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

鋼床版等大規模修繕工事（27-1-大管） 第2回(最終)変更

- ・ Aランク損傷部補修工の追加。
- ・ マンホール・検査路改造工の追加。
- ・ 管理者協議の結果による安全費の変更
- ・ インフレスライド調整額の追加

以 上