

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 3月 15日
契約業者名	鉄電塗装 (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市都島区都島中通 2 - 1 - 1 5
工事の名称	高欄等補修工事(29-2-大管)
工事場所	4号湾岸線、14号松原線、16号大阪港線
工事種別	維持修繕
工事概要	高欄補修工 1式 コンクリート表面保護工 22,821.8m ² 防護柵塗装工 326.1m ² 道路付属物工 1式
工期(自)	平成 29年 9月 5日
工期(至)	平成 30年 6月 30日
契約金額	156,600,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	156,600,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

高欄等補修工事（29-2-大管） 第1回変更

・協議等に時間を要したため、下記のとおり工期延期をするものである。

（当初）平成29年9月5日～平成30年3月20日

（変更）平成29年9月5日～平成30年6月30日

以上