

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 3月 20日
契約業者名	阪南土建(株)
契約業者の住所	大阪府泉南市幡代1-32-10
工事の名称	構造物補修工事(28-1-北)
工事場所	神戸市北区有野町有野付近
工事種別	維持修繕
工事概要	構造物補修工 (耐候性橋梁部) コンクリート構造物補修工 18.9m2 コンクリート表面保護工 仮設工 9931.8m2 橋梁足場等設置工 コンクリート床版補修工 1式 1式 交通管理工 1式 道路付属物工 1式 危険防止ネット工 1式 鋼構造物補修工 塗装塗替工
工期(自)	平成 29年 1月 18日
工期(至)	平成 30年 4月 2日
契約金額	210,600,000 円
変更金額	3,456,000 円 増
変更後の契約金額	214,056,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

構造物補修工事（28-1-北） 第1回（最終）変更

- ・現地調査結果による補修仕様の変更および追加
- ・協議結果に基づく安全費の追加
- ・数量精算等

以 上