

変更契約理由書

平成 29 年度大和川線建設現場見学企画運営業務（第 1 回変更理由書）

当初契約に当たっては、企画競争を実施し、総合的に優れた企画を採用し、その提案書を提出した（有）アシストエージェンシーと契約したところである。今般、イベント内容を検討した結果、下記の理由により変更が生じたものである。

1. 検討の結果、イベント実施に必要なパネル、備品、資材、広報物等が変更となったこと。