

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 4月 10日
契約業者名	三菱重工機械システム (株)
契約業者の住所	兵庫県神戸市兵庫区和田崎町 1 - 1 - 1
工事の名称	料金収受装置改修工事(29-京管)
工事場所	京都市道高速道路 1 号線、京都市道高速道路2号線 (8 号京都線)
工事種別	電気通信
工事概要	料金収受設備の撤去 及び改修
工期 (自)	平成 30年 1月 16日
工期 (至)	平成 31年 6月 30日
契約金額	417,960,000 円
変更金額	226,800,000 円 増
変更後の契約金額	644,760,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

料金収受装置改修工事（29－京管）
第1回変更理由書

- ・フリーフローETC設備設置工事の追加