

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 4月 11日
契約業者名	東海・昭和経常建設共同企業体
契約業者の住所	大阪市西区新町3-11-5
工事の名称	塗装改良工事(28-1-湾)
工事場所	堺市堺区築港八幡町～泉大津市臨海町2丁目付近
工事種別	塗装
工事概要	現場塗装工22,156.2m ² 鋼桁現場塗装工 20,147.4m ² 主塔現場塗装工 2,008.2m ² 高欄補修工1,347.4m ² 高速上安全費1式 仮設工1式
工期(自)	平成 28年 8月 23日
工期(至)	平成 30年 4月 14日
契約金額	563,544,000 円
変更金額	37,908,000 円 増
変更後の契約金額	601,452,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

塗装改良工事（28-1-湾） 第1回（最終）変更

- ・作業環境測定試験施工の追加。
- ・鉛中毒予防対策設備費の追加。
- ・安全費の変更。
- ・数量精算。

以 上