

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 4月 18日	
契約業者名	(株) ピーエス三菱	
契約業者の住所	東京都中央区晴海 2 - 5 - 2 4	
工 事 の 名 称	P C 桁等大規模修繕工事 (2 7 - 2 - 池)	
工 事 場 所	大阪市福島区福島 8 丁目～福島区鷺洲 6 丁目付近	
工 事 種 別	橋梁 (P ・ C)	
工 事 概 要	調査工26径間 982. 0m2 橋梁補修工1式 支障物撤去復旧工1式 (415. 881t) 仮設工1式 PC桁床版部補強工 共通仮設費1式 7862. 4m2 詳細設計費1式 PC桁補強工 (外ケーブル) 85本 コンクリート表面保護工 25, 009. 5m2 塗装塗替工	
工 期 (自)	平成 28年 4月 19日	
工 期 (至)	平成 30年 8月 10日	
契 約 金 額	1, 081, 620, 000 円	
変 更 金 額	80, 568, 000 円 増	
変更後の契約金額	1, 162, 188, 000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

P C 桁等大規模修繕工事（ 2 7 - 2 - 池 ） 第 2 回変更

- ・ PC 桁床版部補強工（外ケーブル工）の変更
- ・ 詳細設計費の追加
- ・ PC 桁床版部補強工（外ケーブル工）の追加に伴う工期延期
（ 元 ）平成 28 年 4 月 19 日～平成 30 年 4 月 20 日
（ 変更 ）平成 28 年 4 月 19 日～平成 30 年 8 月 10 日

以 上