

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 5月 24日
契約業者名	大日本土木 (株)
契約業者の住所	岐阜県岐阜市字佐南 1 - 3 - 1 1
工 事 の 名 称	建物防潮板整備工事 (2 9 - 大管)
工 事 場 所	大阪市港区石田 3 丁目 1-3、1-4、他 3 箇所
工 事 種 別	建築
工 事 概 要	建物防潮板の設置
工 期 (自)	平成 29年 5月 13日
工 期 (至)	平成 30年 5月 31日
契 約 金 額	659,340,000 円
変 更 金 額	1,620,000 円 増
変更後の契約金額	660,960,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

建物防潮板整備工事(29 - 大管) 第2回(最終)変更 変更理由書

- ・ 現場調査の結果、スライド式防潮板の追加
- ・ 現場調査の結果、空調室外機の架台設置を取りやめ
- ・ 現場調査の結果、電気ハンドホール内の止水材設置の取り止め
- ・ その他数量精算