

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 5月 28日
契約業者名	(株) 宮本組
契約業者の住所	兵庫県姫路市飾磨区英賀宮町 1 - 1 7
工 事 の 名 称	建物防潮板整備その他工事 (2 9 - 大・池)
工 事 場 所	大阪市西淀川区大和田 1 丁目 5 番 1 号、他 1 ヶ所
工 事 種 別	建築
工 事 概 要	建物防潮板の整備及び 内装改修
工 期 (自)	平成 29年 9月 9日
工 期 (至)	平成 30年 5月 31日
契 約 金 額	180,360,000 円
変 更 金 額	4,752,000 円 減
変更後の契約金額	175,608,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

建物防潮板整備その他工事(29 - 大・池) 第1回(最終)変更 変更理由書

- ・ 現場調査の結果、内装改修工事の一部取り止め
- ・ その他数量精算