

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 6月 6日
契約業者名	能美防災(株)
契約業者の住所	東京都千代田区九段南4-7-3
工事の名称	トンネル防災設備補修工事(28-1-北)
工事場所	有馬北トンネル、金仙寺・畑山トンネル
工事種別	機械器具設置
工事概要	有馬北トンネル、金仙寺・畑山トンネルの防災設備の取替補修
工期(自)	平成 29年 3月 28日
工期(至)	平成 30年 9月 15日
契約金額	185,760,000 円
変更金額	46,440,000 円 増
変更後の契約金額	232,200,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

トンネル防災設備補修工事(28-1-北)(第1回変更) 変更理由書

製作原価

直接製作費(トンネル非常用施設)

機器単体費(有馬北トンネル)

信号変換器の追加

製作原価

直接製作費(トンネル非常用施設)

機器単体費(金仙寺・畑山トンネル)

防災受信盤の架台の追加

製作原価

直接製作費(トンネル非常用施設)

機器単体費(京橋/藍那)

防災中央装置の改造の追加