

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 6月 20日
契約業者名	佐野塗装 (株)
契約業者の住所	静岡県静岡市駿河区中田 1 - 1 - 2 0
工 事 の 名 称	塗装改良工事 (2 9 - 1 - 大管)
工 事 場 所	
工 事 種 別	塗装
工 事 概 要	現場塗装工 28,460.7m ² 高欄補修工 1,363.3m ² 仮設工 1 式 共通仮設費 1 式
工 期 (自)	平成 30年 3月 30日
工 期 (至)	平成 31年 7月 2日
契 約 金 額	571,320,000 円
変 更 金 額	2,160,000 円 増
変更後の契約金額	573,480,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

塗装改良工事（29-1-大管） 第1回変更

- ・平成30年度公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置に基づく、請負代金額の変更

以 上