

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 6月 21日
契約業者名	ダイダン (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区江戸堀 1 - 9 - 2 5
工事の名称	道路照明設備補修工事(28-1-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工事種別	電気
工事概要	道路照明設備の補修
工期 (自)	平成 28年 9月 16日
工期 (至)	平成 30年 7月 10日
契約金額	989,604,000 円
変更金額	22,302,000 円 減
変更後の契約金額	967,302,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路照明設備補修工事（28-1-大管）
第1回変更理由書

- ・西長堀入路（3号神戸線）の照明柱補修工事の取りやめ
- ・道路照明器具不点監視機能の取りやめ
- ・照明設備の更新を照明柱から高欄照明に変更
- ・塚本入路の照明設備更新の追加