

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 6月 21日
契約業者名	(株) 東亜工業所
契約業者の住所	福岡県北九州市小倉北区熊谷 1 - 1 5 - 2 6
工事の名称	交通流監視カメラ支柱設置工事 (28 - 大管・神)
工事場所	大阪市中央区高津3丁目ほか
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	工場製作工 37.453t カメラ支柱設置工 10基 現場塗装工 3.2m2 付属物工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期 (自)	平成 29年 4月 6日
工期 (至)	平成 30年 7月 31日
契約金額	86,832,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	86,832,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

交通流監視カメラ支柱設置工事（28-大管・神） 第2回変更

- ・協議等に時間を要したため、下記の通り工期延期をするものである。

（当初）平成 29 年 4 月 6 日～平成 30 年 6 月 30 日

（変更）平成 29 年 4 月 6 日～平成 30 年 7 月 31 日

以 上