

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 6月 26日	
契約業者名	(株) I H I インフラ建設	
契約業者の住所	東京都江東区東陽 7-1-1	
工事の名称	P C 桁等大規模修繕工事 (27-1-東)	
工事場所	東大阪市高井田西6丁目～長田西3丁目付近	
工事種別	橋梁(P・C)	
工事概要	調査工 47径間 4,821.4m² 橋梁補修工 1式 支障物撤去復旧工 (789.324t) 1式 PC桁床版部補強工 仮設工 1式 13,716.8m² 共通仮設費 1式 PC桁補強工(外ケーブル) 詳細設計費 1式 283本 コンクリート表面保護工 43,612.3m² 塗装塗替工	
工期(自)	平成 28年 1月 19日	
工期(至)	平成 30年 12月 10日	
契約金額	2,221,020,000 円	
変更金額	359,640,000 円 増	
変更後の契約金額	2,580,660,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC桁等大規模修繕工事（27-1-東） 第2回変更

- ・PC 桁床版部補強工（外ケーブル工）の変更
- ・詳細設計費の追加
- ・PC 桁床版部補強工（外ケーブル工）の追加に伴う工期延期
（元）平成28年1月19日～平成30年6月30日
（変更）平成28年1月19日～平成30年12月10日

以 上