

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 6月 22日
契約業者名	鉄電塗装 (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市都島区都島中通 2 - 1 - 1 5
工 事 の 名 称	高欄等補修工事(29-2-大管)
工 事 場 所	4号湾岸線、14号松原線、16号大阪港線
工 事 種 別	維持修繕
工 事 概 要	高欄等補修工 コンクリート表面保護工 21,883.7m2 防護柵等塗装工 587.2m2 道路附属物工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	平成 29年 9月 5日
工 期 (至)	平成 30年 9月 30日
契 約 金 額	156,600,000 円
変 更 金 額	18,306,000 円 増
変更後の契約金額	174,906,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

高欄等補修工事（29-2-大管） 第2回変更

- ・ 事前調査結果に伴う下記の変更
 - ①防護柵等塗装工からコンクリート表面保護工への変更
 - ②コンクリート表面保護工の補修範囲の追加
 - ③コンクリート表面保護工から鋼製高欄塗装への変更
 - ④コンクリート表面保護工の仕様を新設（B仕様）から既設（b仕様）に変更
 - ⑤断面修復工の追加
- ・ 高速隊及び所轄警察署との協議結果を受けた作業時間帯の変更
- ・ 断面修復の追加に伴う工期延期
 - （当初） 平成 29 年 9 月 5 日～平成 30 年 3 月 20 日
 - （第 1 回変更） 平成 29 年 9 月 5 日～平成 30 年 6 月 30 日
 - （第 2 回変更） 平成 29 年 9 月 5 日～平成 30 年 9 月 30 日

以 上