

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 6月 26日
契約業者名	三菱重工機械システム (株)
契約業者の住所	兵庫県神戸市兵庫区和田崎町 1 - 1 - 1
工事の名称	料金自動收受装置設置工事 (2 7 - 大管・神管)
工事場所	阪神高速道路 大阪地区・兵庫地区各料金所
工事種別	電気通信
工事概要	料金自動收受装置 の設置
工期 (自)	平成 27年 10月 17日
工期 (至)	平成 30年 8月 31日
契約金額	1,122,660,000 円
変更金額	124,740,000 円 増
変更後の契約金額	1,247,400,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

料金所自動収受装置設置工事（２７－大管・神管）

第３回変更理由書

- ・車種区分補助カメラの追加。
- ・身障料金対応機能の追加。
- ・乗継券部印字内容切替機能の追加。
- ・料金自動収受機可動装置の追加。