

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 7月 26日
契約業者名	星和電機 (株)
契約業者の住所	京都府城陽市寺田新池 3 6
工事の名称	道路情報板補修工事 (2 8 - 1 - 大管)
工事場所	大阪地区 (1 号環状線、 1 1 号池田線、 3 号神戸線、 4 号湾岸線、 1 2 号守口線、 1 3 号東大阪線、 1 6 号大阪港線、 1 4 号松原線、 1 5 号堺線、 1 7 号西大阪線)
工事種別	電気通信
工事概要	道路情報板等の補修
工期 (自)	平成 28年 12月 23日
工期 (至)	平成 30年 7月 31日
契約金額	413,640,000 円
変更金額	2,592,000 円 増
変更後の契約金額	416,232,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路情報板補修工事（28-1-大管）
第1回（最終）設計変更

- ・ 伝送受信部の追加
- ・ 落下防止板の仕様変更
- ・ 施工時間帯の変更