

(第1回変更) 契約変更の内容

|          |  |
|----------|--|
| 契約変更年月日  | 平成 30年 7月 30日                          |
| 契約業者名    | 阪神施設工業(株)                              |
| 契約業者の住所  | 大阪府大阪市港区夕風2-18-4                       |
| 工事の名称    | 通信設備補修工事(28-2-神管)                      |
| 工事場所     | 兵庫県道 高速神戸西宮線, 兵庫県道 高速大阪西宮線, 兵庫県道 高速湾岸線 |
| 工事種別     | 電気通信                                   |
| 工事概要     | 通信設備の補修                                |
| 工期(自)    | 平成 29年 3月 22日                          |
| 工期(至)    | 平成 31年 3月 31日                          |
| 契約金額     | 243,000,000 円                          |
| 変更金額     | 106,920,000 円 増                        |
| 変更後の契約金額 | 349,920,000 円                          |
| 変更理由     | 別紙のとおり                                 |

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 通信設備補修工事（28-2-神管） 第1回変更理由書

- ・ 尼崎 PA ・ 南芦屋浜 PA 通信設備工事の追加。
- ・ 東海岸通信塔の無停電電源装置負荷容量変更に伴う仕様変更。
- ・ 車両番号読取装置の処理部取付架台の追加及び撮像認識部取付金具の変更。