

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 7月 25日
契約業者名	(株) 東亜工業所
契約業者の住所	福岡県北九州市小倉北区熊谷 1 - 1 5 - 2 6
工 事 の 名 称	交通流監視カメラ支柱設置工事 (2 8 - 大管・神)
工 事 場 所	大阪市中央区高津3丁目ほか
工 事 種 別	橋梁(メタル)
工 事 概 要	工場製作工 39.312t カメラ支柱設置工 9基 現場塗装工 4.6m2 付属物工 1式 支障物撤去復旧工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工 期 (自)	平成 29年 4月 6日
工 期 (至)	平成 30年 7月 31日
契 約 金 額	86,832,000 円
変 更 金 額	10,023,480 円 増
変更後の契約金額	96,855,480 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

交通流監視カメラ支柱設置工事（28-大管・神） 第3回（最終）変更

- ・ 支障物撤去復旧工の追加。
- ・ 交通流監視カメラ支柱設置の架設方法及び作業時間帯の変更。
- ・ 管理者協議の結果に伴う交通管理工の変更。

以 上