

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 8月 2日	
契約業者名	(株) ピーエス三菱	
契約業者の住所	東京都中央区晴海 2-5-24	
工事の名称	PC桁等大規模修繕工事(27-2-池)	
工事場所	大阪市福島区福島8丁目～福島区鷺洲6丁目付近	
工事種別	橋梁(P・C)	
工事概要	調査工26径間 橋梁補修工1式 (415.881t) PC桁床版部補強工 7862.4m ² PC桁補強工 (外ケーブル)85本 段差修正工 10,190.3m 止水工1式	PC桁補修工 (グラウト再注入)487箇所 コンクリート表面保護工 25,009.5m ² 塗装塗替工 982.0m ² 支障物撤去復旧工1式 仮設工1式 共通仮設費1式 詳細設計費1式
工期(自)	平成 28年 4月 19日	
工期(至)	平成 31年 1月 31日	
契約金額	1,162,188,000 円	
変更金額	201,960,000 円 増	
変更後の契約金額	1,364,148,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

PC 桁等大規模修繕工事（27-2-池） 第3回変更

- ・ PC 桁と間詰コンクリート間における段差修正工の追加
- ・ コンクリート構造物ひび割れ漏水箇所への止水工の追加
- ・ PC ケーブルグラウト未充填箇所へのグラウト再注入の追加
- ・ PC 桁床版部補強工（外ケーブル工）におけるブラケット取付位置の検討に期間を要し、ブラケット設置着手時期の遅れに伴う工期延期
（ 元 ）平成 28 年 4 月 19 日～平成 30 年 8 月 10 日
（変更）平成 28 年 4 月 19 日～平成 31 年 1 月 31 日

以 上