

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 9月 27日
契約業者名	大日本土木 (株)
契約業者の住所	岐阜県岐阜市字佐南 1 - 3 - 1 1
工事の名称	尼崎・南芦屋浜ミニ P A 新築工事 (2 9 - 西宮・湾岸)
工事場所	尼崎市南城内地先、芦屋市陽光町地先
工事種別	建築
工事概要	尼崎及び南芦屋浜ミニ P A の新築
工期 (自)	平成 30年 3月 28日
工期 (至)	平成 31年 3月 8日
契約金額	660,960,000 円
変更金額	215,082,000 円 増
変更後の契約金額	876,042,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

尼崎・南芦屋浜ミニPA新築工事(29 - 西宮・湾岸) 第1回変更 変更理由書

- ・ 詳細設計完了による、トイレ棟への空調設置の追加(尼崎PA)
- ・ 詳細設計完了による、休憩室等設置の追加(南芦屋浜PA)