

(第5回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 8月 29日																												
契約業者名	前田道路(株)																												
契約業者の住所	東京都品川区大崎1-11-3																												
工事の名称	大和川線トンネル上面整備(その1)工事																												
工事場所	堺市堺区松屋大和川通4丁~遠里小野町4丁付近																												
工事種別	土木																												
工事概要	<table><tr><td>期工事</td><td>期工事</td></tr><tr><td>工場製作工 10.586t</td><td>工場製作工 0.228t</td></tr><tr><td>逆T型擁壁工 36.9m</td><td>逆T型擁壁工 74.4m</td></tr><tr><td>非常口工 9箇所</td><td>非常口工 4箇所</td></tr><tr><td>投棄防止柵工 1,136.5m</td><td>投棄防止柵工 200.0m</td></tr><tr><td>転落防止網工 3箇所</td><td>転落防止網工 1箇所</td></tr><tr><td>付属施設工 1式</td><td>トンネル銘板工 2箇所</td></tr><tr><td>上面整備工 1式</td><td>上部雨水貯留槽工 1式</td></tr><tr><td>交通管理基地整備工 1式</td><td>上面整備工 1式</td></tr><tr><td>街路復旧工 1式</td><td>街路復旧工C 1式</td></tr><tr><td>共通仮設費 1式</td><td>街路復旧工D 1式</td></tr><tr><td></td><td>街路復旧工E 1式</td></tr><tr><td></td><td>埋戻土入替工 1式</td></tr><tr><td></td><td>共通仮設費 1式</td></tr></table>	期工事	期工事	工場製作工 10.586t	工場製作工 0.228t	逆T型擁壁工 36.9m	逆T型擁壁工 74.4m	非常口工 9箇所	非常口工 4箇所	投棄防止柵工 1,136.5m	投棄防止柵工 200.0m	転落防止網工 3箇所	転落防止網工 1箇所	付属施設工 1式	トンネル銘板工 2箇所	上面整備工 1式	上部雨水貯留槽工 1式	交通管理基地整備工 1式	上面整備工 1式	街路復旧工 1式	街路復旧工C 1式	共通仮設費 1式	街路復旧工D 1式		街路復旧工E 1式		埋戻土入替工 1式		共通仮設費 1式
期工事	期工事																												
工場製作工 10.586t	工場製作工 0.228t																												
逆T型擁壁工 36.9m	逆T型擁壁工 74.4m																												
非常口工 9箇所	非常口工 4箇所																												
投棄防止柵工 1,136.5m	投棄防止柵工 200.0m																												
転落防止網工 3箇所	転落防止網工 1箇所																												
付属施設工 1式	トンネル銘板工 2箇所																												
上面整備工 1式	上部雨水貯留槽工 1式																												
交通管理基地整備工 1式	上面整備工 1式																												
街路復旧工 1式	街路復旧工C 1式																												
共通仮設費 1式	街路復旧工D 1式																												
	街路復旧工E 1式																												
	埋戻土入替工 1式																												
	共通仮設費 1式																												
工期(自)	平成 28年 1月 20日																												
工期(至)	平成 30年 9月 30日																												
契約金額	714,744,000 円																												
変更金額	17,280,000 円 増																												
変更後の契約金額	732,024,000 円																												
変更理由	別紙のとおり																												

金額は、税込みである。

変更契約理由書

大和川線トンネル上面整備(その1)工事 第5回変更

1. 上部貯留槽に係る付属物工の追加

上部貯留槽の点検用開口蓋等の詳細設計完了に伴い追加を行う。

2. 街路復旧に伴う街路灯設置工の追加

大和川線建設工事の施工にあたり、工事で支障となり撤去していた街路灯について、関係管理者との協議が整ったため、街路灯設置工の追加を行う。

3. その他

数量精算による。

2. 工期の延期

堤防法面の防草シート設置工の追加に伴い、工期延期を行う。

元工期 期工事： 平成28年1月20日 ~ 平成30年 8月31日

変更工期 期工事： 平成28年1月20日 ~ 平成30年 9月30日