

(第6回最終変更) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	平成 30年 9月 27日	
契 約 業 者 名	前田道路（株）	
契 約 業 者 の 住 所	東京都品川区大崎 1 - 1 1 - 3	
工 事 の 名 称	大和川線トンネル上面整備（その１）工事	
工 事 場 所	堺市堺区松屋大和川通 4 丁～遠里小野町 4 丁付近	
工 事 種 別	土木	
工 事 概 要	期工事 工場製作工 10.586t 逆 T 型擁壁工 36.9m 非常口工 9箇所 投棄防止柵工 1,136.5m 転落防止網工 3箇所 付属施設工 1式 上面整備工 1式 交通管理基地整備工 1式 街路復旧工 1式 共通仮設費 1式 期工事 工場製作工 0.228t 逆 T 型擁壁工 74.4m 非常口工 4箇所 投棄防止柵工 200.0m 転落防止網工 1箇所 トンネル銘板工 2箇所 上部雨水貯留槽工 1式 上面整備工 1式 街路復旧工C 1式 街路復旧工D 1式 街路復旧工E 1式 埋戻土入替工 1式 維持管理工1式 共通仮設費 1式	
工 期 （ 自 ）	平成 28年 1月 20日	
工 期 （ 至 ）	平成 30年 9月 30日	
契 約 金 額	732,024,000 円	
変 更 金 額	73,980,000 円 増	
変更後の契約金額	806,004,000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

金額は、税込みである。

変更契約理由書

大和川線トンネル上面整備(その1)工事 第6回(最終)変更

1. 維持管理工の追加

大阪府道大阪臨海線から大阪府道大阪和泉南線付近までの工事用ヤードの維持管理工を、本工事に追加を行う。

2. 工事用出入口等の交通誘導員の追加

工事用出入口の交通誘導員について、先行工事で配置していたが、先行工事しゅん工に伴い、本工事に交通誘導員の追加を行う。

3. スライド調整額の追加

賃金又は物価の変動による請負代金額の変更に伴い、スライド調整額の追加を行うものである。