

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 12月 4日
契約業者名	(株) テクノ阪神
契約業者の住所	大阪府大阪市西区靱本町1-4-5
工事の名称	通行止装置補修工事(29-大管)
工事場所	守口入路、文の里入路、駒川入路、平野入路、天保山入路、南港南入路、大浜入路、出島入路
工事種別	機械器具設置
工事概要	通行止装置の取替補修
工期(自)	平成 29年 11月 17日
工期(至)	平成 30年 12月 14日
契約金額	91,044,000 円
変更金額	1,242,000 円 増
変更後の契約金額	92,286,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

通行止装置補修工事（29-大管） 第1回（最終）設計変更

- ・道路規制協議調整により昼間作業の一部を夜間作業に変更
- ・その他数量精算